

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

«___» _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Первого заместителя генерального директора -
главного инженера

«___» _____ 2022г.

ГРАФИК планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде
2022 года (Фрунзенский район)

№ п/п	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (ДНИ)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС В ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С УЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (ДНИ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2 Фрунзенская - вода (Салова ул., 55, к. 2)	27.07.2022 - 10.08.2022	14	06.04.2022	27.07.2022	4	ГИ - 27.07.2022. Отключение ГВС на период ГИ - 26.07.-28.07. На период ППР ГВС от ТЭЦ-22
2	3 Фрунзенская (Софийская ул., 54, к. 2)	02.08.2022 - 12.08.2022	10	не запланированы	02.08.2022	11	ГИ - 02.08.2022. Отключение ГВС с 01.08.2022 по 12.08.2022
3	Андреевская ул., 3	19.06.2022 - 24.06.2022	5	не запланированы	02.06.2022	отопительная	отопительная
4	Бухарестская ул., 134	07.08.2022 - 12.08.2022	5	не запланированы	-	отопительная	Тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" нет. Пар на прачечную СПб ГБУЗ ДГКБ №5.
5	Грузинская ул., 10	19.06.2022 - 24.06.2022	5	не запланированы	02.06.2022	отопительная	отопительная
6	Загребский б., 42	05.06.2022 - 10.06.2022	5	не запланированы	-	отопительная	Тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" нет. Холодный резерв
7	Лиговский пр., 170	19.06.2022 - 24.06.2022	5	не запланированы	24.05.2022	6	Отключение ГВС на период ГИ и остановка котельной
8	Лиговский пр., 275	17.07.2022 - 22.07.2022	5	не запланированы	24.05.2022	6	Отключение ГВС на период ГИ и остановка котельной
9	М. Балканская ул., 39, к.2	24.07.2022 - 29.07.2022	5	не запланированы	01.07.2022	6	Отключение ГВС на период ГИ и остановка котельной
10	Наб. р. Волковки, 3	07.08.2022 - 12.08.2022	5	не запланированы	02.06.2022	6	Отключение ГВС на период ГИ и остановка котельной
11	Расстанная ул., 25	19.06.2022 - 24.06.2022	5	не запланированы	01.06.2022	отопительная	отопительная
12	Салова ул., 20	19.06.2022 - 24.06.2022	5	не запланированы	02.06.2022	отопительная	отопительная
13	Тамбовская ул., 10	14.08.2022 - 19.08.2022	5	не запланированы	01.06.2022	6	Отключение ГВС на период ГИ и остановка котельной

Примечание: Отключение ГВС абонентам производится в 12-00 первого дня останова, подача ГВС абонентам возобновляется с 12-00 последнего дня останова

Главный инженер филиала дирекции тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»
И.А. Каляшов

«___» _____ 2022г.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»
В.С. Прусевич

«___» _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

«___» _____ 2022г.

Савицкая Е.В.

СОГЛАСОВАНО
 Председатель
 Комитета по энергетике
 и инженерному обеспечению
 Правительства Санкт-Петербурга
 А.С. Бондарчук
 " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Генеральный директор
 ГУП "ТЭК СПб"
 И.А. Болтенков
 " " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 В.П. Яскевич
 " " 20 г.
 Генеральный директор
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 А.В. Свиридов
 " " 20 г.

ГРАФИК
 остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических
 и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8		
Название ТЭЦ, адрес	Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание			
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и установок ГВС 07.06 - 20.07.2022	44 дни	-	08.06.2022	07.06 - 13.06.2022 (7 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 12-13.06.2022 и снабжение ГВС потребителей до 20.07.2022 от ЭС-2 и ТЭЦ-15.		
	Куйбышевская								
	Апраксинская								
	Театральная								
	Сенина								
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 18.07 - 26.07.2022	9 дней	-	19.07.2022	18.07 - 27.07.2022 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 26-27.07.2022 и снабжение ГВС потребителей до 28.07.2022 от ЭС-1 и ТЭЦ ЦКТИ.		
	Рылевская					18.07 - 28.07.2022 (11 дней)			
	Синюнская								
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 08.08 - 21.08.2022	14 дней	-	09.08.2022	08.08 - 14.08.2022 (7 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет заполнения и промывки трубопроводов 13.08.2022 и снабжения ГВС потребителей до 21.08.2022 от ЭС-2.		
	НЗЛ					08.08 - 21.08.2022 (14 дней)			
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 30.05 - 05.06.2022	7 дней	30.03.2022	31.05.2022	30.05 - 08.06.2022 (10 дней)			
	Невская-2				01.06.2022				
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 04.07 - 12.07.2022	9 дней	06.04.2022	05.07.2022	04.07 - 14.07.2022 (11 дней)			
	Паличная				06.07.2022				
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 20.06 - 01.07.2022	12 дней	-	21.06.2022	20.06 - 29.06.2022 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 28-29.06.2022 и снабжение ГВС потребителей т/м до завершения реконструкции от ТЭЦ-15.		
	Северная ТЭЦ-14				22.06.2022	20.06 - 30.06.2022 (11 дней)		Заполнение и промывка трубопроводов 29-30.06.2022 и снабжение ГВС потребителей до 01.07.2022 от ТЭЦ-15.	
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Бронная, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очередь 17.05 - 01.06.2022	Останов 1 очередь 16 дней Останов 2 очереди 131 день Останов ТЭЦ 10 дней	13.04.2022	18.05.2022	17.05 - 29.05.2022 (13 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 28-29.05.2022 и снабжение ГВС потребителей до 01.06.2022 от ТЭЦ-14.		
	1-я Южная	Останов 2-очередь 23.05 - 30.09.2022				19.05.2022		17.05 - 26.05.2022 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 25-26.05.2022 и снабжение ГВС потребителей до 01.06.2022 от ТЭЦ-22.
	2-я Южная	Останов ТЭЦ 23.05 - 01.06.2022							
	3-я Южная					24.05.2022		23.05 - 05.06.2022 (14 дней)	
	Приморская					25.05.2022			
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 19.07 - 29.07.2022	11 дней	-	20.07.2022	19.07 - 31.07.2022 (13 дней)			
	1-я Западная				21.07.2022				
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 11.07 - 22.07.2022	12 дней	-	12.07.2022	11.07 - 24.07.2022 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Суздальской т/м с 22.07.2022.		
	Н-Девяткино								
Южная ТЭЦ 22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установок ГВС ТЭЦ 28.06 - 08.07.2022	11 дней	-	29.06.2022	28.06 - 10.07.2022 (13 дней)			
	Фрунзенская				01.07.2022				
	Рыбацкая				30.06.2022				

ПРИМЕЧАНИЯ: * - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 " " 20 г.

Главный инженер
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы администрации
 района Санкт-Петербурга

И.В. Антонов
 А.Р. Саталов
 02.12.21

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" _____ " 20__ г.

Заместитель главы администрации Фрунзенского района

" _____ " 20__ г. Е.В. Сальман

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Петербургтеплоэнерго"

" _____ " 20__ г. Д.В. Матин

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной, БМК, ЦТП) гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "Петербургтеплоэнерго" в межотопительном периоде 2022 года Фрунзенский район

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
Южное шоссе, д. 57, корп. 3 лит. А (ГВС)	23.05.2022-25.05.2022	3		тепловые сети на балансе у ООО "Теплоэнерго"	3	

Начальник Центрального района теплоснабжения

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту

" _____ " 2022 г. В.В. Некравцев

" _____ " 2022 г. И.Г. Шишлянников

СОГЛАСОВАНО
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
 " 2022 г.
 Администрация Фрунзенского района
 " 2022 г.
 ООО "Петербургтеплоэнерго"
 " 11 2022 г.

Приложение №2 Ф-2
 к Приказу № _____ от _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Генерального директора
 главный инженер
 ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
 В.В. Грачёв
 " 2022 г.

ГРАФИК
 планового профилактического ремонта теплоисточников,
 гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года
 Фрунзенский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 51, корп. 4, лит. А	20.06.2022- 22.06.2022	3 дня		22.06.2022	3 дня	Без останова, при тех. возмож.

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
2	г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Малая Бухарестская улица, сооружение 12/1	20.06.2022-22.06.2022	3 дня		21.06.2022	3 дня	Без останова, при тех. возмож.
3	г. Санкт-Петербург, МО Волковское, улица Салова, сооружение 6/1	23.06.2022-25.06.2022	3 дня		23.06.2022	3 дня	Без останова, при тех. возмож.
4	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 57	23.05.2022-25.05.2022	3 дня		24.05.2022	3 дня	

Заместитель главного инженера


А.О. АКИМОВ

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению

« _____ » _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора ООО «ПО «ПЕКАР»»

Т.В. Филипова.

« 11 » марта 2022 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2022 года.

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей	Примечание
ООО «ПО «ПЕКАР»» Ул. Самойловой д.5	нет	нет	По согласованному плану ГУП ТЭК	По согласованному плану ГУП ТЭК	По договору теплоснабжения.	

Технический директор ООО «ПО «ПЕКАР»» _____ Морозов В.А.

« 11 » марта 2022 г

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга _____

« _____ » _____

Начальник
 Санкт-Петербургского территориального участка
 Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению
 филиала ООО «РЖД»
 М.В.Куницын
 2022 г.



ГРАФИК
 планового профилактического ремонта теплосточника, гидравлических и температурных первичных тепловых сетей
 в межотопительном периоде 2022 года

Название теплосточника, адрес	Период остановки теплосточника на ремонт	Продолжительность остановки теплосточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплосточника с учетом испытаний тепловых сетей	Примечание
Котельная г.Санкт-Петербург, ул.Витебская Сортировочная, д. 31	01.08-10.08.2022г.	10	18.08.2022г.	19.08.2022г.	10	
Тепловые сети г.Санкт-Петербург, ул.Витебская Сортировочная, д. 31				18.05.-26.05.2022г.		20.07.-24.07.2022г. Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции.

Главный механик
 Санкт-Петербургского территориального участка
 Герасимов С.А.
 « 16 » марта 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга
 « 21 » 03 2022 г. Солымен Е.В.