

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	за ноябрь 2017г.		
	(наименование, адрес)		
Объект	ул.Б.Куна д.7 корп.5		
	(наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
	30.11.2017	с	по
		01.11.2017	30.11.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1086 руб.

Сметная стоимость: 1086.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 2.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 391.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 лест/кл.№ 7 Замена установочной арматуры											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 18.675, к стоимости машин: 14.873, к з/п машинистов: 18.675, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 281.89 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 203.59 руб.)	100 шт.	0.02	1048,61 1047,82	0,79 0,41	391,60	391,36	0,24 0,15	89,10 0,03	1,78 0,00
		арматура НББ	шт.	2	(20.99)		(41.98)				

	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				392	391	0	0	2	0
	Коэффициент на стесненность:		1								
	Итого со стесненностью:	руб.				392	391	0	0	2	0
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			391					
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
	в том числе зарплата машинистов:		1			0					
	Индекс к стоимости материалов:		1			0					
	Материалы в текущем уровне цен:		1			42					
	Итого с индексацией:	руб.				434	391	0	0	2	0
	Накладные расходы %:	%				282					
	Итого с накладными:	руб.				716					
	Сметная прибыль %:	%				204					
	Итого:	руб.				920					
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			166					
	Всего по разделу:	руб.				1086					
	Итого по всем разделам:	руб.				1086					
	Всего по смете:	руб.				1086					
						Всего по акту: 1086.00					

Всего по акту: одна тысяча восемьдесят шесть рублей

Сдал: Главный энергетик

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ В.М.Пузик

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ М.В.Корнюхин