

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	за сентябрь 2020г.			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Будапештская д.88 корп.1			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)		
		номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.09.2020

Отчётный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4737 руб.

Сметная стоимость: 4737.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 4.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 886.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ГРЩ Аварийно-восстановительные работы											
1	ТЕРм 10-08-003-0 9 прим.	Демонтаж оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 13.222, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 111.70 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 78.85 руб.)	1 шт.	1	<u>7.48</u> 7.45	<u>0.03</u> 0	164.66	164.26	<u>0.40</u> 0	0.65 0	0.65 0
2	ТЕРм 10-08-003-0 9	Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель регулируемый Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 13.222, к материалам: 10.075, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 372.42 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 262.88 руб.)	1 шт.	1	<u>32,28</u> 24.84	<u>0.09</u> 0	622.91	547.67	<u>1.19</u> 0	2.16 0	2.16 0
		фотореле ФР2М	шт.	1	(1028.59)		(1029)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				788	712	2 0		3 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				788	712	2 0		3 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			712				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			74				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1029				
		Итого с индексацией:	руб.				1817	712	2 0		3 0
		Накладные расходы %:	%				484				
		Итого с накладными:	руб.				2301				
		Сметная прибыль %:	%				342				
		Итого:	руб.				2643				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			529				
		Всего по разделу:	руб.				3172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 фасад Замена установочной арматуры											
1	ТЕРэ 4.01-15-010-02	Смена светильников РКУ Индексы: к з/п рабочих: 2,030, (Н.Р. 72*0,85 = 61% = 106.00 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 72.98 руб.)	1 шт.	1	85.60 85.60	0 0	173.77	173.77	0 0	0.84 0	0.84 0
		светильник светодиод. ДКУ-30	шт.	1	(951.1)		(951)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				174	174	0 0		1 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				174	174	0 0		1 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			174				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			951				
		Итого с индексацией:	руб.				1125	174	0 0		1 0
		Накладные расходы %:	%				106				
		Итого с накладными:	руб.				1231				
		Сметная прибыль %:	%				73				
		Итого:	руб.				1304				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			261				
		Всего по разделу:	руб.				1565				
		Итого по всем разделам:	руб.				4737				
		Всего по смете:	руб.				4737				
							Всего по акту: 4737.00				

Всего по акту: четыре тысячи семьсот тридцать семь рублей

Сдал: Главный энергетик
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ В.М.Пузик

Принял: Главный инженер
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибииков